



Notat

Til: Sogn og fjordane fylkeskommune v/fylkesrådmannen

Fra: Wiersholm

Ansv. advokat: Inge Ekker Bartnes

Dato: 14. januar 2015

FJORD1 – EIERSKAPSSAK – PROSESS

Fylkesrådmannen har ved e-post av 29. desember 2014 bedt om en oppdatering i forhold til prosessen med eierskapssaken vedrørende Fjord1.

Det var opprinnelig lagt opp til at fylkesutvalget skulle få fremlagt resultatene fra arbeidet med mandatets trinn 2 i fylkesutvalgsmøte i desember 2014.

Arbeidet med tilretteleggingen har imidlertid tatt langt mer tid enn forutsatt og har således blitt forsinket. Bakgrunnen for dette er at informasjonsinnsamlingen, og kommunikasjonen med representanter i Fjord1, har vært langt mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. Hovedsakelig skyldes dette at prosessen har blitt forsinket under henvisning til manglende formelle avklaringer samt at avtalte møter/milepæler har blitt skjøvet på etter initiativ fra selskapet.

Det har imidlertid i løpet av andre halvdel av november, tidlig desember og tidlig januar blitt avholdt arbeidsmøter/telefonkonferanser med Fjord1, og vi har nå blitt lovet at alle våre spørsmål (som er stillet i forbindelse med utarbeidelse av et Informasjonsmemorandum ("Prospekt")) vil bli besvart i løpet av uke 4/2015. I tilknytning til ekstraordinært fylkesutvalgsmøte den 10. desember 2014 ble det bekreftet at dokumenter/spørsmål skulle være oss i hende i god tid før jul. Vi legger nå til grunn at den avtalte tidslinjen med Fjord1 overholdes.

Lagt til grunn at dette blir oppfylt, vil vi være i stand til (endelig) å påstarte prosessen i markedet i løpet av uke 5/2015. Prosessen har således vært langt mer tidkrevende med stadige endringer og tilpasninger, hvilket også har innebåret at kostnadsoverslaget datert 12. september 2014 ikke lenger er realistisk og vil således bli oversteget. Vi presiserer imidlertid at vi tilstreber en kostnadseffektiv prosess som mulig, bl.a. med bruk av minst mulig ressurser, men det som er nødvendig for prosessen må naturligvis gjennomføres.

Fjord1 har videre uttalt at de vil trenge omtrent en periode på 2-3 uker (fra det gis beskjed fra fylkeskommunen (v/fylkesutvalget) til selskapet via selskapets /styre) på å fremskaffe all dokumentasjon som er nødvendig som grunnlag for en selskapsmessig gjennomgang ("due diligence") fra eventuelle interessenter. Vi legger opp til at dette eventuelt først vil skje i etterkant av en fylkesutvalgets behandling (jf. nedenfor).

For at prosessen (frem til neste behandling i fylkesutvalget) skal være optimal bør det påregnes en tidsmessig ramme på ca. 4 – 6 uker, dvs. i perioden fra uke 5/2015 til uke 9/2015 til uke 11/2015. Dette innebærer, lagt til grunn at grunnlaget for å gå i markedet i løpet av uke 5/2015 er tilstede, at vi straks i etterkant av uke 11/2015 bør kunne presentere et foreløpig resultat til fylkesutvalget (som tidligere forutsatt).

Dette innebærer at vi mener det kan legges opp til en fylkeskommunal behandling i fylkesutvalget av prosessen (så langt) i uke 13/2015, så vidt vi forstår nærmere bestemt til å være den 26. mars 2015.